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Préambule 

L’Etat a lancé fin 2014 une consultation pour l’animation groupée de trois Documents d’Objectifs : 

« Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes », « Coteaux de Thézac et de Montayral » et 

« Coteaux du ruisseau des Gascons ». 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN), associé à l’association Au fil des Séounes (AFS) 

pour l’animation du DOCOB Coteaux du ruisseau des Gascons, se sont portés candidat à cette nouvelle 

phase d’animation d’une durée de 3 années : de fin 2014 à fin 2017. 

Le présent rapport constitue le bilan d’animation de l’année 2016 des sites Natura 2000 « Coteaux 

du Boudouyssou et plateau de Lascrozes » et « Coteaux de Thézac et de Montayral ». Il présente 

donc l’ensemble des actions réalisées, ainsi que le bilan financier, entre le 15 décembre 2015 et le 31 

décembre 2016.  

 

En 2016, l’équipe d’animation se compose d’Audrey Lefrançois, Julie Goblot et Perrine Philippe du CEN 

Aquitaine. 
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A Phase de préparation de la mise en œuvre du DOCOB 

La préparation à la mise en œuvre des MAEC représente l’action qui rythme le premier semestre 

d’animation, avec la mise à jour du PAEC, les mises à jour des notices d’information et des fiches 

mesures ainsi que la présentation et la proposition en CRAEC. 

Tableau 1: Synthèse de l’animation, année 2016 : préparation de la mise en œuvre du DOCOB 

Identification des 
propriétaires, exploitants et 
ayants droit 

o Les fichiers de données « propriétaires » présent au sein du périmètre 
du site Natura 2000 et des données « agriculteurs » dont les parcelles 
SAU sont présentes au sein du périmètre du PAEc, ont été actualisés en 
début d’année d’animation. 

Information et 
communication sur les 
mesures de gestion 

o Lettre d’information : 

 La 2ème lettre d’information a été rédigée et mise en page 
en décembre 2016 (Cf. Annexe 1) 

 La lettre d’information a été diffusée en version numérique 
(fichier pdf) aux communes concernées fin décembre 2016 

o Le CEN Aquitaine tient à jour un site internet dédié aux sites Natura 
2000 de Thézac et Lascrozes : 

http://www.cen-aquitaine.fr/natura2000/Thezac-Lascrozes/ 

Les mises à jour suivantes y ont été apportées en 2016 : 

 Mise à jour des notices spécifiques des MAEC et de la 
notice de territoire (versions valables pour 2016) 

 Mise en ligne du compte-rendu de la réunion du comité de 
pilotage le 1er février 2016 

Identification des moyens 
financiers 

o Le budget prévisionnel a été effectué en début d’année 2016 sur la 
base des mesures agroenvironnementales et des contrats en cours ou 
prévus pour 2016. Pour les MAEC, ce budget prévisionnel a été 
présenté en CRAEC en avril 2016. 

 
Figure 1 : Illustration du site internet dédié aux sites Natura 2000 de Thézac et Lascrozes  

http://www.cen-aquitaine.fr/natura2000/Thezac-Lascrozes/


P a g e  | 6 

 

 

Bilan d’animation 2016 – Sites Natura 2000  «  Coteaux de Thézac et de Montayral » et « Coteaux du Boudouyssou et 
Plateau de Lascrozes.  

B Phase de mise en œuvre des mesures de gestion 

Les outils de gestion disponibles sont les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) pour 

les agriculteurs et la mise en œuvre de contrats Natura 2000 sur les surfaces « ni agricoles ni 

forestiers ». 

B.1 Mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et climatiques 

Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEc) répond aux enjeux biodiversité de la stratégie 

régionale d’intervention PDR 2014-2020. Il s’agit d’un projet à double dimension agricole et 

environnementale. Le périmètre du PAEC englobe et s’étend autour des sites Natura 2000 « Coteaux 

de Thézac et de Montayral » et « Coteaux du Boudouyssou et Plateau de Lascrozes », sur une surface 

totale de 4305,6 ha. Il s’étend sur 15 communes dont 2 se situent dans le département du Lot, en 

région Occitanie (ex Midi-Pyrénées). La Surface Agricole Utile (SAU) représente environ 30% de la 

surface du territoire du PAEC, soit 1603,15 ha (Source : RPG, 2012). 

Le choix des mesures ouvertes à la souscription s’est fait en 2015 selon les éléments diagnostiqués sur 

le périmètre du PAEC et avec la consultation des agriculteurs (cf. Bilan d’animation 2015). La majorité 

des MAEC proposées dans le PAEC, établi en 2015 et mis à jour en 2016, sont ouvertes à l’ensemble 

du territoire du PAEC et peuvent être souscrites sur tous les ilots PAC du périmètre, selon les conditions 

d’éligibilité définies dans le cahier des charges de la mesure. Seules les MAEC visant l’absence de 

traitements herbicides et autres phytosanitaires de synthèse sur les grandes cultures sont ouvertes sur 

un périmètre restreint correspondant au bassin versant de la Vergnote. 

 

Tableau 2 : Synthèse de l’animation, année 2016 : mise en œuvre des MAEC 

Préparation à la mise en 

œuvre des MAEC 

o Région Aquitaine 

 Le PAEC a été mis à jour afin de formuler une réponse à l’appel à projet 
(début d’année 2016). 

 Le PAEC mis à jour a été présenté et proposé en CRAEC (avril 2016) 

 La notice d’information de territoire et les fiches mesures des MAEC 
retenues en 2016 ont été mises à jour selon le cahier des charges (juin 
2016). De plus, deux MAEC disponibles en 2015 n’ont pas été retenues 
en 2016 et des ajustements ont dû être apportés à trois autres MAEC. 

o Région Midi-Pyrénées 

 Un dossier de candidature de PAEC pour la partie des sites comprise 
en région Midi-Pyrénées a été déposé en fin d’année 2015. La 
candidature a été refusée, notamment en raison du périmètre du 
PAEC englobant des parcelles agricoles n’étant pas incluses 
strictement au périmètre Natura 2000. Très peu de parcelles agricoles 
respectant cette condition en Midi-Pyrénées, aucune candidature ne 
sera redéposée en 2017. 

Prise de contact avec les 

exploitants agricoles 

o Une prise de contact téléphonique avec 9 nouveaux agriculteurs de la liste 
a été engagée en début d’année 2016. 

o Une relance auprès de 4 agriculteurs qui s’étaient montrés intéressés pour 
la contractualisation de MAEC en 2015 a été menée début 2016. 
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Animation du PAEC 

o Des rencontres individuelles ont eues lieues avec 6 agriculteurs intéressés 
pour des MAEC en 2016, avec qui des discussions autour des mesures ont 
été menées avec l’appui des fiches MAEC unitaire et la cartographie des 
parcelles concernées préparées par l’animateur. Une visite de terrain a 
ensuite été réalisée sur l’ensemble des parcelles pouvant faire 
potentiellement l’objet d’une MAEC. Des MAEC adaptées au contexte de 
chaque exploitation ont été proposées aux agriculteurs selon les enjeux 
visés et les pratiques agricoles à améliorer. 

o Sept diagnostics agro-environnementaux ont été réalisés en 2016. Le 
tableau 3 et la figure 2 ci-après synthétisent les MAEC souscrites lors du 
premier semestre d’animation 2016 (12 MAEC engagées par 7 exploitants 
dont 5 nouveaux sur 45 ha et 800 ml de haies). L’annexe 2 en présente le 
détail. 

o Un plan de gestion des haies et un plan de gestion pastoral ont été réalisés 
dans le cadre de la contractualisation de MAEC par des agriculteurs. 

o Une aide au montage administratif du dossier PAC, dont la date de dépôt a 
été reportée au 15 juin, a été apportée aux agriculteurs par l’animateur. 

Suivi de l’instruction des 

dossiers 

o Les dossiers de souscription aux MAEC (diagnostics établis par l’animateur 
associés à la proposition de mesures) ont été transmis aux services 
instructeurs par l’animateur. 

o Des contacts réguliers ont été menés avec les institutions impliquées afin de 
suivre l’instruction des dossiers MAEC et une restitution a été effectuée aux 
contractants. 

Aide à la mise en œuvre 

technique des actions 

o Le suivi de la mise en œuvre des MAEC a été réalisé dans un premier temps 
par contacts téléphoniques au cours desquels l’animateur proposait un 
accompagnement technique sur le terrain. Cet accompagnement technique 
a consisté : 

 Pour les MAEC souscrites en 2015, à apporter une assistance et des 
conseils techniques sur le terrain pour la mise en œuvre des travaux 
de restauration et maintien de l’ouverture des habitats en milieux 
fortement embroussaillés, de reconversions de culture en prairie, de 
travaux d’entretien des linéaires de haies, et de retards de fauche 20 
jours et 40 jours. 

 Pour les MAEC souscrites en 2016, à apporter une assistance et des 
conseils techniques pour la mise en œuvre de  reconversions de 
culture en prairie et de retards de fauche 20 jours et 40 jours. 

Suivi de la consommation 

financière et consolidation 

des besoins 

o La mise à jour des prévisions de MAEC a été effectuée tout au long de 
l’année 2016. 

 

Le tableau 3 et la figure 2 ci-après présentent une synthèse des MAEC souscrites en 2016. Leur détail 

est présenté en annexe 2 (liste des MAEC, surfaces et budget associés, cartes de localisation détaillées). 

Les prairies sont le milieu qui bénéficient le plus des MAEC cette année, avec 18,5 ha de prairies en 

retard de fauche et 21,3 ha de cultures converties en prairies. 
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Tableau 3 : Synthèse des MAEC souscrites en 2016 

Code de la Mesure Nom de la Mesure 
Valeur 

engagée 
(ml, ha, nb) 

Retard de fauche sur prairies - 18,56 ha 

AQ_THLA_HE01 Gestion des prairies par retard de fauche (20 j.) 1,14 

AQ_THLA_HE02 Gestion des prairies par retard de fauche (20 j.) avec absence de fertilisation azotée 0,75 

AQ_THLA_HE04 Gestion des prairies par retard de fauche (40 j.) avec absence de fertilisation azotée 16,67 

Conversion de cultures en prairies - 21,35 ha 

AQ_THLA_HE05 Conversion de terres arables en prairies 5,01 

AQ_THLA_HE06 Conversion de terres arables avec gestion par retard de fauche (20 jours) 16,34 

Entretien des milieux ouverts sur pelouses sèches - 3,96 ha 

AQ_THLA_PS01 Maintien de l'ouverture des habitats en milieux ouverts - Entretien par gestion pastorale  3,96 

Absence de traitements sur vergers - 1,43 ha 

AQ_THLA_VE02 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse sur les vergers 1,43 

Entretien de haies - 821 ml 

AQ_GASC_HA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 821 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation générale des MAEC engagées en 2016 sur le PAEC de Thézac-Lascrozes (AQ_THLA) 
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B.2 Mise en œuvre des contrats et chartes 

Les contrats et chartes Natura 2000 constituent les outils de gestion disponibles hors surfaces 

agricoles.  

Tableau 4: Synthèse de l’animation, année 2016 : mise en œuvre des contrats et chartes 

Prise de contact avec les 

propriétaires 

o En 2016, un nouveau propriétaire a été contacté et rencontré directement 
afin de discuter des possibilités de contractualisation. Les échanges avec les 
propriétaires intéressés les années précédentes ont été poursuivis. 

Diagnostic des parcelles 

o Deux sites potentiels pour la mise en place d’un contrat ont été visités. 

o Les diagnostics écologiques des parcelles ont été réalisés en 2016 pour les 
deux sites.  

Proposition du contrat et 

aide au montage du 

dossier 

o Sur chaque site, des actions de gestion peuvent être proposées dans le cadre 
de l’animation Natura 2000.  

o Les dossiers sont en cours de construction. Ainsi, au moins deux contrats 
sont prévus d’être déposés en 2017. 

o Un accompagnement individualisé dans la constitution et le dépôt de 
demande de paiements pour le contrat en cours a été réalisé. 

Suivi de l’instruction des 

dossiers 

o Des contacts réguliers ont été menés avec les institutions impliquées afin de 
suivre l’instruction des contrats Natura 2000 et une restitution a été 
effectuée aux contractants. 

Aide à la mise en œuvre 

technique des actions 

o Un accompagnement technique a été réalisé pour la mise en œuvre et le 
suivi des travaux prévus dans le contrat en cours durant les hivers 2015-2016 
et 2016-2017, sur le coteau de Casserouge, propriété foncière du CEN 
Aquitaine (cf. Annexe 3) (restauration et entretien des milieux ouverts). 

Suivi technique, 

administratif et financier 

o Sur l'ensemble des contrats et chartes, le CEN Aquitaine a assuré une suivi 
administratif et financier en lien avec la DDT, en accompagnant également 
certains propriétaires dans leur demande de paiement après réalisation des 
travaux. 

 

La figure 3 ci-après rappelle la localisation des contrats et chartes depuis le début de l’animation des 

deux sites Natura 2000. 
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Figure 3 : Localisation des contrats et chartes des sites Natura 2000 de Thézac et Lascrozes 
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B.3 Autres mesures 

Tableau 5 : Synthèse de l’animation, année 2016 : autres mesures 

Mesures non contractuelles  

o Une animation grand public a eue lieu le 10 septembre 2016 à 
Tournon-d’Agenais, sur le Coteau de Casserouge, site accueillant un 
contrat Natura 2000 en cours. L’information sur la sortie à venir a été 
largement diffusée (internet, panneaux de la ville de Villeneuve-sur-
Lot, offices de tourisme – cf. Annexe 4). Trois personnes ont participé 
à l’animation. Le but était de présenter, au travers d’une sortie nature, 
les différents aspects liés à l’animation du site Natura 2000 (les 
mesures agroenvironnementales pour les agriculteurs, la mise en 
œuvre de contrats Natura 2000 chez des privés) mais également de 
sensibiliser le public à la préservation de la faune et de la flore. 

o Suite à cette animation, un article est paru dans la presse locale (la 
Dépêche : http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/17/2420441-l-
aster-bleu-roi-du-coteau.html)  

Soutien à des programmes 

d’actions de développement 

durable et appui territorial 

o L’animateur a été sollicité par l’association Tera EcoVillage. Des 
échanges ont eu lieu entre les deux structures au sujet du projet "éco-
nature", en partenariat avec la région Nouvelle Aquitaine et le 
département du Lot-et-Garonne. 

o L’animateur a été sollicité par la chambre d’agriculture 47 concernant 
les MAEC souscrites en 2016 sur le périmètre du PAT Lenclio. 

Assistance à l’application du 

régime d’évaluation des 

incidences 

o La structure animatrice a été sollicitée par un porteur de projet suite à 
l’arrêt de l’autorisation d’exploiter une plate-forme ULM sur la 
commune de Saux (46). Un avis technique sur les incidences 
potentielles de cette activité sur les espèces et habitats des sites 
Natura 2000 a été rédigé. 

 

C Phase de synthèse, de bilan et mise à jour du DOCOB 

Tableau 6: Synthèse de l’animation, année 2016 : synthèse bilan et mise à jour du DOCOB 

Bilans et évaluation des 
mesures de gestion 

o Rédaction d’un bilan intermédiaire d’animation permettant le 
versement d’un acompte (juin 2016). 

o Rédaction du bilan d’animation de l’année 2016 (décembre 2016). 

Préparation et animation de 
comité de pilotage et de 
réunions publiques 

o Le comité de pilotage sera organisé en septembre 2017. Ce comité de 
pilotage retracera l’ensemble des actions menées et des résultats de 
l’animation obtenus depuis janvier 2016. 

 

D Bilan financier 

Le tableau suivant reprend une synthèse des actions menées en 2016 par le CEN Aquitaine.  

http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/17/2420441-l-aster-bleu-roi-du-coteau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/17/2420441-l-aster-bleu-roi-du-coteau.html
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Tableau 7 : Bilan des actions réalisées par le CEN Aquitaine en 2016 

 

 

€ HT €TTC

 Appropriation des DOCOB 500,00 € 0,00 € 0,00 €

 Information et communication sur les mesures de gestion 500,00 €           3,50   1 750,00 € 2 100,00 €

 Préparation à la mise en œuvre des MAEC 500,00 €           2,50   1 250,00 € 1 500,00 €

 Identification des propriétaires, exploitants et ayant-droit 500,00 €           0,50   250,00 € 300,00 €

500,00 €           3,00   1 500,00 € 1 800,00 €

550,00 €           2,00   1 100,00 € 1 320,00 €

 Diagnostic des parcelles  500,00 €        18,00   9 000,00 € 10 800,00 €

500,00 €           2,00   1 000,00 € 1 200,00 €

550,00 €           1,00   550,00 € 660,00 €

500,00 €           1,00   500,00 € 600,00 €

550,00 €           1,50   825,00 € 990,00 €

 Aide à la mise en œuvre technique des actions 500,00 €           9,00   4 500,00 € 5 400,00 €

 Suivi technique, administratif et financier 550,00 €           1,50   825,00 € 990,00 €

 II. 2. Mesures non contractuelles 
 Ingénierie financière, Elaboration de cahier des charges, 

Conduite d'opération 
500,00 €           1,00   500,00 € 600,00 €

 II. 3. Soutien à des programmes 

d'actions de développement 

durable et appui territorial 

 Soutien à des programmes d'actions de développement 

durable et appui territorial 
500,00 € 0,00 €

 II. 4. Assistance à l'application du 

régime d'évaluation des incidents 

 Assistance à l 'application du régime d'évaluation des 

incidents 
550,00 € 0,00 € 0,00 €

 Bilans et évaluation des mesures de gestion 500,00 €           2,00   1 000,00 € 1 200,00 €

 Préparation et animation de groupe de travail 550,00 €               -     0,00 € 0,00 €

 Coordination des avis techniques 550,00 €           1,00   550,00 € 660,00 €

 Identification des besoins financiers 550,00 €           0,50   275,00 € 330,00 €

       50,00   25 375,00 € 30 450,00 €

* Calcul des coûts CEN Aquitaine sur la base d'un coût journalier de : 500 € HT pour un chargé d'études ou chargé de mission, 550 € HT pour un chargé de secteur 

ou projet

NB : A compter du mois de septembre 2011, le CEN Aquitaine est assujetti à la TVA au totre de l'article 261-7-b du CGI : "dépassement du seuil d'exonération (60 

000€ cumulés de prestations)". Un taux de TVA de 20% est donc appliqué au montant facturé.

 Suivi de l’instruction des dossiers 

PHASES TÂCHES DETAILLEES
Prix 

unitaire HT 

Jours 

réalisés

 TOTAL  

 I. Préparation de la mise en œuvre 

du DOCOB   

 Prise de contact avec le(s) propriétaire(s) 

 II. 1. Mise en œuvre des actions 

contractuelles : charte - contrat - 

MAEc 

 Proposition de contrats et aide au montage du dossier 

 III. Synthèse, bilan et mise à jour du 

DOCOB 

Montants



P a g e  | 13 

 

 

Bilan d’animation 2016 – Sites Natura 2000  «  Coteaux de Thézac et de Montayral » et « Coteaux du Boudouyssou et 
Plateau de Lascrozes.  

E Perspectives de poursuite de l’animation en 2017 

MAEC 

 Accompagnement technique et suivi administratif de la mise en œuvre des MAEC souscrites 
en 2015 et 2016 

 Ajustement du Projet Agro-Environnemental et Climatique : adaptation des mesures en 
concertation avec les agriculteurs et présentation en CRAEC pour contractualisation en mai 
2017 (accompagnement et aide au montage de dossier). 

 Accompagnement des agriculteurs dans la contractualisation de MAEC en 2017 

 

Contrats et chartes Natura 2000 

 Accompagnement technique et suivi administratif de la mise en œuvre du contrat Natura 2000 
engagé en 2015 

 Animation de la charte et des contrats Natura 2000 : sensibilisation et poursuite de la prise de 
contacts avec les propriétaires. 

 Souscription à de nouveaux contrats : au moins 2 nouveaux contrats devraient être engagés 
début 2017. 

 

Autres mesures : 

 Organisation et animation d’une sortie nature à destination du grand public comme l’année 
précédente. 

 Information, communication et sensibilisation des propriétaires et usagers du site Natura 
2000. 

 Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences. 

 

Synthèse et bilan : 

 Un comité de pilotage en septembre 2017 
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Annexes  

 
 

Annexe 1 : Lettre d’information n°2 
 

Annexe 2 : MAEC souscrites en 2016 
 

Annexe 3 : Contrats en cours sur les Docobs 
 
Annexe 4 : Promotion de la sortie nature à destination du grand public 

 
 



P a g e  | 15 

 

 

 

Annexe 1 : Lettre d’information n°2 

 

Pages extérieures  

(pages 1 et 4) 

  



P a g e  | 16 

 

 

 

 

Pages intérieures  

(pages 2 et 3) 

 



P a g e  | 17 

 

 

 

 

Annexe 2 : MAEC souscrites en 2016 et cartes de localisation 

 

Liste des MAEC souscrites en 2016, surfaces et budget associé 

Lieu dit 
Code de la 

Mesure 
Nom de la Mesure 

Montant 

annuel 

unitaire 

Valeur 

engagée 
Unité 

Montant 

annuel 

Montants 

sur 5 ans  

 TOTAL 

Budget 

2016  

Lagrèse AQ_THLA_HE05 Conversion de terres arables en prairies 285,52 5,01 ha 1 430,46 7 152,28 7 152,28 

Lagaffe 

AQ_THLA_HE02 
Gestion des prairies par retard de fauche 

(20 j.) avec absence de fertilisation azotée 
137,10 0,46 ha 63,07 315,33 

1 809,71 

AQ_THLA_HE04 
Gestion des prairies par retard de fauche 

(40 j.) avec absence de fertilisation azotée 
239,10 1,25 ha 298,88 1 494,38 

La 

Touffagne 
AQ_THLA_HE06 

Conversion de terres arables avec gestion 

par retard de fauche (20 jours) 
406,38 16,34 ha 6 640,25 

33 

201,25 
33 201,25 

Lagarde AQ_THLA_HE04 
Gestion des prairies par retard de fauche 

(40 j.) avec absence de fertilisation azotée 
239,10 13,63 ha 3 258,93 

16 

294,67 
16 294,67 

Sarrazy 

AQ_THLA_HE04 
Gestion des prairies par retard de fauche 

(40 j.) avec absence de fertilisation azotée 
239,10 0,49 ha 117,16 585,80 

4 774,72 AQ_THLA_VE02 
Absence de traitement phytosanitaire de 

synthèse sur les vergers 
368,50 1,43 ha 526,96 2 634,78 

AQ_THLA_HE04 
Gestion des prairies par retard de fauche 

(40 j.) avec absence de fertilisation azotée 
239,10 1,30 ha 310,83 1 554,15 

Romany 

AQ_THLA_HE01 
Gestion des prairies par retard de fauche 

(20 j.) 
120,86 1,14 ha 137,78 688,90 

4 598,11 

AQ_THLA_HE02 
Gestion des prairies par retard de fauche 

(20 j.) avec absence de fertilisation azotée 
137,10 0,29 ha 39,76 198,80 

AQ_THLA_PS01 

Maintien de l'ouverture des habitats en 

milieux ouverts - Entretien par gestion 

pastorale  

75,44 3,96 ha 298,74 1 493,71 

AQ_GASC_HA01 
Entretien de haies localisées de manière 

pertinente 
0,54 821,00 ml 443,34 2 216,70 
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Annexe 3 : Synthèse des Contrats N2000 en cours en 2016 

 

 DOCOBS « Coteaux de Thézac et de Montayral » & « Coteaux du Boudouyssou et plateau de 

Lascrozes » 

- Période de souscription 2015-2019 : Contrat N2000 sur le coteau de Casserouge, propriété 

foncière du CEN Aquitaine. 

 

Carte de localisation : 

 

 

Rappel des actions concernées : 

Code Mesure Surface (ha) 

A32301P Ouverture manuelle de milieux naturels très fortement embroussaillés 0,6232 

A32301P Ouverture manuelle de milieux naturels fortement embroussaillés 0,5212 

A32301P Ouverture manuelle de milieux naturels moyennement embroussaillés 0,1359 

A32304R Maintien manuel des milieux naturels ouverts par fauche 1,3296 
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Annexe 4 : Promotion de la sortie nature à destination du grand public 

 


