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SITE NATURA 2000 DES GROTTES DU TROU NOIR



Ordre du jour

Présentation du site

Bilan de la première tranche d’animation (2011 – 2014)

 Perspectives pour la future tranche (2015-2017)



Présentation du site

178,8 ha
Saint-Martin-du-Puy (74 %)

Saint-Martin-de-Lerm (26 %)

Enjeux en tant que gite de mise-bas et de transit



Bilan 1iere  tranche – Connaissance du site 

SE2
Détermination / identification des espèces de murins de 

grande taille
Priorité 1 Hors contrat

Indicateur de réalisation Nb de jours

engagé

Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de captures pour 

identification

4 1 2 100%

Mise en évidence de la présence du petit murin 
et du grand murin

Récurrence de la présence ?



Bilan 1iere  tranche – Connaissance du site 

SE3 Relevé topographique de la traversée Priorité 2 Hors contrat

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Relevé topographique Réalisation OUI 100%

Topographie détaillée de 
l’ensemble de la traversée

Réalisation Comité 
Départementale de la 
Spéléologie de Gironde



Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

GH1 Mise en place d'un périmètre de protection au Trou Noir 

et information

Priorité 1 Contrat Natura

2000

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Prise de contact avec les propriétaires 1 1 100%

Descriptif simplifié des parcelles

concernées, en première et en dernière

année de contrat

2 1 + 1 en cours 75%

Recherche de solutions techniques pour palier à l’inefficacité du
périmètre de protection
Test de plusieurs aménagements (innocuité des dispositifs sur les
populations de chauves-souris de la grotte)

La meilleure solution reste l’enjambement du cours d’eau avec
une grille et la pose d’un mécanisme anti-embâcle en amont
de la grille



Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

GH2 Mise en place d'un périmètre de protection au Trou de la 

Barrique et information

Priorité 1 Contrat Natura

2000

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Prise de contact avec les propriétaires 1 1 100%

Installation du périmètre de protection Réalisation NON

Pose d’un panneau de sensibilisation 1 1 100%

Un panneau d’information a été proposés au

niveau de la piste d’accès du Trou de la

Barrique.



Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

Important du site pour 
l’alimentation des chauves-souris ?

Indicateurs de réussite non factuels.

soit réalisation d’une étude sur les territoires de chasse

soit contractualisation non ciblée

Réflexion sur la mise en œuvre des contrats de gestion des habitats de chasse



Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

GH4 Travaux d’abattage ou de taille sans enjeux de production Priorité 2 Contrat Natura

2000

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Prise de contact avec les propriétaires 5 1 20%

Surface restaurée 4 h - -

Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première

et en dernière année de contrat

10 - -

Un contact entrepris / aucun contrat

GH3 Création ou restauration de clairières ou de landes Priorité 2 Contrat Natura

2000

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Prise de contact avec les propriétaires 10 1 10%

Surface restaurée 28 ha - -

Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première

et en dernière année de contrat

20 - -

Action prioritaire de la mise en œuvre du 
DOCOB. 

1 contact entrepris / aucun contrat



Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

Réflexion sur la mise en œuvre des contrats agricoles de gestion des habitats de chasse

PAE cohérent avec l’utilisation 
faite de l’espace par les 

chauves-souris

Pose de 2 enregistreurs à 
ultra-sons pour mettre en 
évidence l’activité sur les 

parcelles 



Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

5 espèces 
différentes 
contactées

Aucune activité



Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

GH5 Reconversion des terres arables en herbages extensifs Priorité 1 MAEt

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Prise de contact avec les propriétaires 5 1 20%

Surface restaurée 1 ha - -

Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première

et en dernière année de contrat

10 - -

GH6 Reconversion des terres arables en prairies Priorité 2 MAEt

1 contact sérieux / l’exploitant s’est ravisé 

(équilibre financier de son exploitation)

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Prise de contact avec les propriétaires 5 1 20%

Surface restaurée 1 ha - -

Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première

et en dernière année de contrat

10 - -

1 contact sérieux / l’exploitant s’est ravisé 

(équilibre financier de son exploitation)



Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

GH7 Gestion extensive par la fauche et/ou le pâturage Priorité 2 MAEt

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Prise de contact avec les propriétaires 5 1 20%

Surface restaurée 1 ha - -

Descriptif simplifié des parcelles

concernées, en première et en dernière

année de contrat

10 - -

1 contact sérieux / l’exploitant s’est ravisé 

(équilibre financier de son exploitation)



Bilan 1iere  tranche – Suivi des habitats et des espèces

SE1 Suivi des populations de chiroptères des grottes Priorité 1 Hors contrat

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Comptage des individus en hibernation 1/an 1 25%

Comptage des individus en reproduction 1/an 4 100%

Comptage des individus en transit 1/an 1 25%

Pratiquer 2 comptages à 2 mois d’intervalle 
selon la méthodologie adoptée en 2014

1 décompte en sortie de gîte + 1 dénombrement
des juvéniles en dessous de la colonie



Bilan 1iere  tranche – Suivi des habitats et des espèces

SE4 Suivi de l’évolution des habitats d’espèces sur le site Priorité 2 Hors contrat

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Mise à jour de la cartographie des habitats naturels 1

Mise à jour de la cartographie des habitats d’espèces 1

Action jugée non prioritaire aux vues de
la faible pression sur les milieux du site

Envisagée lors de la 2ième tranche 
d’animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de jours pour la reprise des données 1 1 100%

Nombre de jours pour la synthèse des données 1 1 100%

Nombre de jours pour l’analyse des données 1 1 100%

SE5 Reprise et synthèse des données de suivi Priorité 1 Hors contrat

Envisagée lors de la 2ième tranche 
d’animation en année 3



Bilan 1iere  tranche – Valorisation sensibilisation

VA1 Sensibilisation vis-à-vis de l’utilisation de vermifuges 

bovins type Ivermectine

Priorité 1 Hors contrat

Indicateur de réalisation Prévu Réalisati

on

Taux de 

réalisation

Identifier les éleveurs sur le site Réalisation Oui

Réaliser une note des bonnes pratiques Réalisation Non

Contacter et sensibiliser les différents éleveurs Réalisation En partie

A développer dans le cadre de la prochaine tranche d’animation. A
élargir à l’ensemble des éleveurs des territoires de chasse des
chauves-souris de la colonie du Trou Noir (Vallée du Dropt). Cette
action devra donc se faire en synergie avec l’animateur Natura 2000
de la Vallée du Dropt et en lien étroit avec la Chambre d’Agriculture
de Gironde.



Bilan 1iere  tranche – Animation du plan d’action

AN1 Identifier les ayants-droit Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Base de données des propriétaires Réalisation OUI 100%

Cartographie cadastrale Réalisation OUI 100%

Identifier les propriétaires des cavités et les ayant-droits

sur les habitats d'espèces.

2 j 2 j 100%

Doit être réalisée au moins une fois durant la tranche 
d’animation à venir



AN2 Information et communication sur les mesures de gestion Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de session de sensibilisations organisées 4 1 25%

Nombre d’article dans les bulletins municipaux 4 1 25%

Nombre de visiteurs sur la page internet - -

Bilan 1iere  tranche – Animation du plan d’action

AN3 Identification des besoins financiers Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de mise à jour du budget 3 3 100%

AN4 Adaptation des contrats de type CAD en MAET Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Adaptation des contrats CAD vers MAEt Réalisation OUI

Mise à jour annuelle des cahiers des charges 3 3 100%

Montage d’un PAEc lors de la prochaine tranche 
d’animation



AN5 Rédaction de la Charte Natura 2000 Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Rédiger la charte Natura 2000 sur les différents

enjeux du site

Réalisation OUI

Bilan 1iere  tranche – Animation du plan d’action

AN6 Prise de contact avec les ayants-droit Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de contact réalisé 6 6 100%

AN7 Diagnostic de parcelles Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de diagnostics de parcelles réalisés 2 1+1 en cours



Bilan 1iere  tranche – Animation du plan d’action

AN8 Proposition de contrats Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de proposition de contrat 6 6 100%

AN9 Aide au montage de dossier Priorité 1 Animation

AN10 Suivi de l’instruction Priorité 1 Animation

AN11 Aide à la mise en œuvre technique des mesures Priorité 1 Animation

AN12 Suivi de la consommation financière et consolidation des 

besoins

Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre d’assistance à montage de dossier

6 1 16%
Suivi de l’instruction

Aide à la mise en œuvre technique

Suivi administratif et financier



Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Probité des 

actions

Intégration des enjeux chiroptères dans le

DOCOB du Dropt

Réalisation OUI

Cohérence entre les enjeux territoire de

chasse et le périmètre Natura 2000 du

Dropt

Réalisation OUI

Cohérence entre les enjeux et les actions

prescrites

Réalisation -

Bilan 1iere  tranche – Animation du plan d’action

AN13 Participation à la prise en compte des 

territoires de chasse des chiroptères lors de la 

réaction du DOCOB du site « réseau 

hydrographique du Dropt »

Priorité 1 Animation

L’animateur est intervenu auprès du bureau d’étude en charge de la rédaction du DOCOB de la vallée du

Dropt pour :

• assurer la cohérence des enjeux entre les deux documents Natura 2000

• adapter le périmètre aux territoires de chasse

• décliner les enjeux identifiés sur le site en actions de conservation



Bilan 1iere  tranche – Animation du plan d’action

AN14 Ingénierie financière Priorité 1 Animation

AN15 Elaboration du cahier des charges techniques Priorité 1 Animation

AN16 Conduite d’opération Priorité 1 Animation

Hiérarchisation des pistes à mettre en œuvre dans la 

future tranche d’animation

Rapprochement avec le GCA pour valoriser 

l’intervention bénévole

AN17 Bilan et évaluation des actions et des contrats Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de bilans annuels produits 4 4 100%

AN18 Préparation et animation du comité de pilotage Priorité 1 Animation

Indicateur de réalisation Prévu Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de bilans annuels produits 3 3 100%



Indicateur de réalisation Dossier 

connu

Réalisation Taux de 

réalisation

Nombre de dossiers suivis 3 2 66%

Bilan 1iere  tranche – Animation du plan d’action

AN19 Coordination des avis techniques Priorité 1 Animation

Adaptation du projet d’exercice de 
spéléo-secours



Assurer le suivi 

du site afin 

d’évaluer la 

conservation 

des espèces

SE1 Suivi des populations de chauves-souris

SE2
Détermination identification des espèces de grands / 

petits murins

n.c
Evaluer la fréquentation humaine dans la grotte du Trou 

Noir

SE3 Relevé topographiques de la traversée

SE4 Suivi de l‘évolution des habitats d’espèces sur le site

SE5 Evaluer la conservation des espèces et des habitats

Conserver les 

espèces 

d’intérêt 

communautair

e et 

patrimonial

GH1
Mise en place d’un périmètre de protection au Trou Noir 

et pose d’un panneau d’information

GH2

Mise en place d’un périmètre ou d’une grille à 

chiroptères au Trou de la Barrique et pose d’un panneau 

d’information

GH3 Création et restauration de clairières ou de landes

GH4
Travaux d’abattage ou de taille sans enjeux de 

production

GH5 Reconversion de terres arables en herbages extensifs

GH6 Reconversion de terres arables en prairies temporaires

GH7
Gestion extensives de la prairie par la fauche ou le 

pâturage

Bilan 1iere  tranche – Synthèse



Valoriser et sensibiliser 

à la conservation du site 

et de ses espèces

VA1
Mise en place de la sensibilisation autour de 

l’utilisation des vermifuges

Bilan 1iere  tranche – Synthèse

Animer l’application 

du Document 

d’Objectifs

AN1 Identification des ayant-droits

AN2 Information et communication sur les mesures

AN3 Identification des besoins financiers

AN4 Rédaction / mise à jour du PAE

AN5 Rédaction de la charte 

AN6 Prise de contact avec les ayant-droits

AN7 Diagnostic des parcelles

AN8 Proposition de contrats

AN9 Aide au montage de dossier

AN10 Suivi de l'instruction

AN11 Aide à la mise en œuvre technique

AN12
Suivi de la consommation financière et consolidation des 

besoins

AN13 Intégration de l'enjeu chiro dans les documents de planification

AN14 Ingénierie financière

AN15 Elaboration du cahier des charges techniques

AN16 Conduite d'opération

AN17 Bilan et évaluation des actions du contrat

AN18 Préparation et animation du comité de pilotage

AN19 Coordination des avis techniques



Type de 

démarche

Nb de 

contacts 

engagés

Surf. 

démarché

e

% du 

nombre 

total de 

parcelles

% de la 

surf. 

du site

Nb 

d’engageme

nt

% de 

concrétisatio

n

Surf. 

engag

ée

% du nb 

total de 

parcelles

% de 

la 

surf. 

du 

site

Charte 

Natura 2000
7 13,6 ha 5% 7% 2 28% n.r. n.r. n.r.

Contrat 

Natura 2000
2 1,1 ha 1% 1% 2 100% 1,1 ha 1% 1%

MAEt 2 7,6 ha 5% 4% - - - - -

Démarche auprès des 

Collectivités locales

Nbre de 

contacts 

engagés

Surf. 

démarchée

Concrétisation % du nb de 

collectivité 

sur site

% de la 

surf. totale

% de 

concrétis

ation

Réunion ou prise de contact 

avec au moins un élu de la 

commune

2 178 ha - 100% 100% -

Proposition d’engagement dans 

le cadre de la Charte Natura 

2000

0 - - - - -





Bilan 1iere  tranche – Gestion des habitats et des espèces

Objectifs Atteint Non 

Atteint

En 

cours

A 

revoir

Commentaires

Conserver les 

espèces d’intérêt 

communautaire 

et patrimonial

Les actions relevant de la fermeture des 

cavités ont été entreprises et sont en cours 

de finalisation. Pour le reste, il faut encore 

sensibiliser les propriétaires au bienfondé 

des actions.

Assurer le suivi 

du site afin 

d’évaluer la 

conservation des 

espèces

Une partie des suivis ont été menée ; tous 

ne sont pas réalisables au niveau où ils ont 

été prescrits (modification du suivi 

populationnel)

Valoriser et 

sensibiliser à la 

conservation du 

site et de ses 

espèces

La seule action de sensibilisation devra 

prendre une dimension plus importante en 

intégrant la chambre d’agriculture et le site 

Natura 2000 du Dropt.

Animer 

l’application du 

Document 

d’Objectifs

La majorité des actions ont été menée. Pour 

le reste, elles sont en cours.



Bilan 1iere  tranche – Perspectives

Enquête autour de la fréquentation 

humaine

Evaluation de la fréquentation

Enregistrement des conditions climatiques

Poursuite des suivis des populations

Mise en œuvre d’action sur les territoires de 

chasse

Enquête auprès des exploitants proches du site 

sur les perspectives d’engagement en MAE

Rapprochement avec les grands propriétaires 

forestiers

Sensibilisation à grande échelle des éleveurs 

sur les traitements antiparasitaires

Recherche de la présence des insectes 

xylophages d’intérêt communautaire et de la 

cistude d’Europe 



Merci pour votre 
attention


